

【中之条町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数 ２校／４校

（２）総学校数に占める割合（％） ５０．０％

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和７年３月末までに 令和６年度実施のネットワークアセスメントにより課題を特定する

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・令和７年４月から 改善案の検討を開始する
- ・令和７年７月末までに 対象校ごとの改善案を策定する
- ・令和７年度末までに 改善案に基づき対策を完了する

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・令和６年度実施のネットワークアセスメントにより特定された課題に対して、改善案を検討、策定し、令和７年度末までに対策を完了する